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AMBITO 1  

CUP I17H18002610001 
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Le date indicate nel cronoprogramma sono da intendersi indicative e suscettibili di modifica (anche in anticipazione in base alla data di sottoscrizione del contratto). 

 

Le durate, eventualmente ridotte in sede di offerta, riferite alle attività n. 7, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, sono da intendersi vincolanti al fine dell’applicazione delle penali previste nel presente appalto. 

 

Eventuali slittamenti delle tempistiche previste al punto 11 (legate alle attività 4 e 5 stimate e da attivare solo in subordine agli esiti delle attività di cui ai punti 9 e 10), soprattutto in riferimento agli eventuali lavori di adeguamento strutturale dei 

portali ed alla relativa procedura di affidamento dei medesimi, non potranno in alcun caso determinare da parte dell’Aggiudicatario alcuna richiesta di indennizzo a carico della Stazione Appaltante. 
 

 

 

ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 APPALTO SISTEMA CONTROLLO TARGHE E
FORNITURA E POSA PMV (AMBITO 1 e AMBITO 2)

241 g mar 23/06/20 gio 18/02/21

2 STIPULA CONTRATTO (DATA DI LARGA MASSIMA) 0 g mar 23/06/20 mar 23/06/20

3 APPALTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI
PORTALI

90 g dom 23/08/20 ven 20/11/20

4 Esperimento procedura di gara 30 g dom 23/08/20 lun 21/09/20

5 Adeguamenti strutturali 60 g mar 22/09/20 ven 20/11/20

6 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 235 g lun 29/06/20 gio 18/02/21

7 Piano esecutivo realizzazione Sistema di Centro e a
campo

15 g lun 29/06/20 lun 13/07/20

8 Caratterizzazione statica dei portali 55 g lun 29/06/20 sab 22/08/20

9 Esecuzione verifiche 40 g lun 29/06/20 ven 07/08/20

10 Predisposizione Progetto esecutivo di adeguamento
dei portali

15 g sab 08/08/20 sab 22/08/20

11 Predisposizione Istanze Occupazione suolo e attesa
autorizzazioni e esecuzione lavori adeguamento
strutturale portali (tempistiche stimate)

90 g dom 23/08/20 ven 20/11/20

12 Intallazioni a campo 50 g sab 21/11/20 sab 09/01/21

13 Messa in servizio dei singoli varchi e del sistema di
centro

10 g dom 10/01/21 mar 19/01/21

14 Formazione 40 g dom 10/01/21 gio 18/02/21

15 Collaudi 10 g mer 20/01/21 ven 29/01/21

16 Avvio sistema 0 g ven 29/01/21 ven 29/01/21
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